
Migratie naar Drupal7 – 08.12.2013 

 

Roger Leppens – 2013.12.08 Pagina 1 
 

1. Inleiding 

Door verder aanmaken van inhoud, zowel op de Probus nationale website als 

op de Probus clubwebsites,  is tijdens de eerste helft van oktober 2013 een 

‘springtij’ ontstaan wat betreft het gebruik van de beschikbare capaciteit. Om 

dit te verhelpen zijn er voorlopige maatregelen genomen, om in de nabije 

toekomst zonder problemen verder te kunnen werken. Nieuwe maatregelen 

voor de verdere toekomst zijn noodzakelijk.   

2. Voorlopige maatregelen 

Men heeft de website versie van begin oktober 2013 opnieuw op de server 

geïnstalleerd  waardoor alle aanpassingen van de website, aangemaakt na deze 

datum, verloren zijn. Bovendien is er onnodig geheugen gebruik verwijderd 

door alle  ’cache’ te ledigen van de nationale websites en al de clubwebsites 

(meer dan 100 websites). Een regelmatige meting, soms dagelijks, van het 

actueel gebruikte geheugen vermijd een nieuwe ‘springtij’ wat betreft het 

gebruikte geheugen. Tot heden werkt de website terug normaal maar het 

installeren onlangs van enkele nieuwe module versies was noodzakelijk om 

‘links’ naar verdachte indringers  te verwijderen.  

3. Nieuwe maatregelen. 

Op de C.I.C.  vergadering van 4 december 2013 is het voorstel van de 

webmaster van Probus Belgium met betrekking tot nieuwe maatregelen 

goedgekeurd.  

Een studie heeft aangetoond dat in de toekomst de website op een andere 

server met grotere geheugen capaciteit moet geïnstalleerd worden. Van deze 

gelegenheid kan men gebruik maken om tevens over te schakelen van het 

huidige Drupal6 naar Drupal7 systeem.  Om de kosten laag te houden en de 

overgang vlekkeloos te laten verlopen zal de overgang van Drupal6 naar 

Drupal7, stap voor stap, gebeuren.  

Men installeert een Drupal7 basis website van Probus Belgium,  Engelse versie, 

op de nieuwe server. Het aanmaken van deze basis website op een nieuwe 

server zal gebeuren door een professionele firma.    
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Probus gebruikt nu nationaal 3 websites en meer dan 100 clubwebsites. In 

plaats van voor iedere club en iedere taal een Drupal7 website te installeren 

kan men gebruik maken van de ‘multi-site’ eigenschappen van Drupal. ‘Multi-

site’ maakt gebruik van één Drupal basis website en het beheer, gebruik en 

uiterlijk  wordt gedeeld met alle bijhorende websites. Enerzijds is dit zeer 

gebruiksvriendelijk voor het beheren van de websites omdat elke aanpassing 

maar eenmaal moet gebeuren; anderzijds wordt iedere individuele website 

volgens de ingestelde volmachten via de ‘gebruikersnaam’ en ‘wachtwoord’ 

beheerd.  

Het aanmaken van enkele websites met ‘multi-site’ zal ook gebeuren door de 

professionele firma. Na uitvoerig testen kunnen stap voor stap bijkomende 

websites aangemaakt worden. Bijkomende websites zullen aangemaakt 

worden door Probus. Hiervoor zal de professionele firma de nodige instructie 

aan Probus bezorgen. 

Vanaf het begin van een nieuwe Probus Drupal7 website worden ‘links’ 

gemaakt met de huidige Drupel6 websites en visa versa. Hierdoor kan men 

zowel de oude als de nieuwe websites bereiken zonder dat iemand gehinderd 

wordt. Stap voor stap worden dan al de club websites in Drupal7 op de nieuwe 

server geïnstalleerd met de nodige links zodat de websites van Probus Belgium 

altijd één geheel blijven vormen. 

Overschakelen van Drupal6 naar Drupal7 kan gebeuren door kopiëren en 

plakken. In sommige gevallen is het noodzakelijk enkele  layout aanpassingen 

door te voeren. Misschien is het aangewezen om bepaalde ‘pages’ volledig  te 

vernieuwen omdat Drupal7 een betere tekst verwerker heeft.  

4. Verantwoordelijkheden. 

Het is duidelijk dat een project van deze aard niet door één persoon kan 

gerealiseerd worden. Daarom volgt er een overzicht zodat ieder Probus lid voor 

zichzelf kan uitmaken hoe hij kan meewerken in het feilloos uitvoeren van dit 

project dat door het C.I.C de naam gekregen heeft: 

MIGRATIE naar DRUPAL 7 
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Een ‘pilot’ studie van een Probus Drupal7 website in een Engelstalige,  

Nederlandstalige en Franstalige versie is gemaakt door de webmaster van 

Probus Belgium op een lokale PC.  

Deze lokale websites zullen ter beschikking  gesteld worden aan ieder Probus 

lid, iedere  Ict Club, iedere Ict Regio  en iedere regio coördinator, die er gebruik 

van wil maken om zich op zijn eigen PC te verdiepen, zowel als webmaster, Ict 

Club og gebruiker, in  de Probus Drupal7 website.  Nederlandstalige instructies 

zijn in ontwikkeling , worden getest en zullen het aanmaken van inhoud voor 

Probus websites ondersteunen. Deze instructies zullen, zoals in het verleden, 

ook in een Franstalige versie verschijnen.  Een ‘page’ met succes aangemaakt 

op een PC website kan zonder verdere aanpassingen op de nieuwe Probus 

Drupal7 website geïnstalleerd worden. Wie hulp nodig heeft kan nu via internet 

het probleem doorsturen. Dit zal zeker helpen voor de transfer van de Probus 

website van Drupal6 naar de nieuwe Probus website in Drupal7. 

In principe: De migratie van de bestaande Probus nationale websites naar 

Drupal7 is de verantwoordelijkheid van de webmaster van Probus Belgium.  

In principe: De migratie van de Probus clubwebsite naar Drupal7 is de 

verantwoordelijkheid van de Ict Club, gesteund door de Ict Regio en de 

webmaster van Probus Belgium.  

Het is voorzien dat alles stap voor stap zal gebeuren.  

5. Training. 

Dit project vereist een speciaal training programma dat zal starten vanaf de 

maand januari 2014. Om verplaatsingen te vermijden is het voorzien dat 

training  zoveel mogelijk zal doorgaan via internet.  

Volgende twee training levels zijn voorzien: 

 Ict Club. Dit is een aanpassing van het huidig niveau naar Drupal7 

 Webmaster. Dit is een training voor het niveau van de huidige Probus 

Belgium webmaster Drupal7.  

Overschakelen van training level webmaster naar Ict Club is altijd mogelijk. 

Iedereen bepaalt het tempo in het volgen van het training pakket. 
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Normaal is de eerste training sessie via internet voor beide levels  voorzien 

voor alle Regio Ict’s, maar wie wil mag hier nu al aan deelnemen. Het training 

programma bestaat er in dat een ‘pilot’ Drupal7 wordt geïnstalleerd op de PC. 

Na een succesvolle installatie heeft men al een zeer goede indruk hoe Drupal7 

werkt. Dan volgt training voor de migratie van de Probus clubwebsite en een 

verder ontwikkelen van HELP  instructies zoals deze die nu bestaan voor de 

huidige Drupal6 website. Men gebruikt eerst de migratie naar Drupal7 op de 

PC. Wanneer de volledige clubwebsite op de PC staat kan deze clubwebsite 

migreren naar de nieuwe server op de Probus Drupal7 club website. Hierdoor 

vermijdt men onvoorziene problemen. Training  programma voor de volgende 

training sessies worden hier op punt gezet. 

Alle Probus Ict’s en club leden zullen uitgenodigd  worden om de volgende  

training sessies te volgen. Deze zullen ook zoveel mogelijk gebeuren via 

internet. 

Nota:  Wie deze training met succes gevolgd heeft, bezit een website die hij 

voor zichzelf of een vereniging kan aanpassen.  Bovendien is alles gratis. 

6. Enkele beelden 

‘Pilot’ van een clubwebsite: 
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Kleuren naar keus en iedere club kiest zijn eigen voorpagina. Kopiëren en 

plakken en desnoods enkele aanpassingen uitvoeren: 

 

 

Probus Belgium rekent op Uw medewerking.  

Nil volentibus arduum. 

Voor zij die willen is niets onmogelijk. 

Roger LEPPENS 

Webmaster Probus Belgium 

 


